



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

Ofício nº 185/2026 – GAB

Nova Laranjeiras, 15 de julho de 2026.

Ao

Excelentíssimo Senhor

ADAIR ONETTA

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Nova Laranjeiras – PR

Assunto: Referente ao Requerimento nº 15/2025

Senhor Presidente,


Em atenção ao **Requerimento nº 15/2025**, o qual solicita o envio quinzenal de relatório de trabalho das máquinas terceirizadas que prestam serviços ao Município, encaminhamos, em anexo, as planilhas correspondentes ao período de 01/06 a 31/06, contendo:

- Número e identificação dos contratos de prestação de serviços;
- Horímetro inicial e final de cada máquina;
- Total de horas trabalhadas por dia;
- Locais onde cada equipamento realizou os serviços.

As informações foram organizadas conforme solicitado e constam nos documentos anexos ao presente ofício.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,


LUIZ CARLOS WOLFF
Prefeito em exercício

PREGÃO 40/2024 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS					
MÁQUINA:	RETROESCAVADEIRA				
EMPRESA:	Construtora Carra Ltda				
DATA	HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	TOTAL DE HORAS	LOCAL	ASSINATURA DO SECRETARIO
05/jun	7684,5	7692,4	7,9	ERVEIRA	
08/jun	7692,4	7700,6	8,2	ERVEIRA	
09/jun	7700,6	7708,4	7,8	ERVEIRA	
10/jun	7708,4	7716,7	8,3	ERVEIRA	
11/jun	7716,7	7724,7	8	ERVEIRA	
12/jun	7724,7	7732,4	7,7	ERVEIRA	
15/jun	7732,4	7741	8,6	ERVEIRA	
16/jun	7741	7748,7	7,7	DIVISOR	
17/jun	7748,7	7757,2	8,5	DIVISOR	
18/jun	7757,2	7765,2	8	DIVISOR	
19/jun	7765,2	7773,1	7,9	DIVISOR	
22/jun	7773,1	7781,3	8,2	DIVISOR	
23/jun	7781,3	7789,4	8,1	DIVISOR	
25/jun	7797,3	7805,6	8,3	DIVISOR	
26/jun	7805,6	7813,4	7,8	DIVISOR	
29/jun	7813,4	7821,5	8,1	DIVISOR	
30/jun	7821,5	7829,5	8	DIVISOR	
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS			137,1		OBSERVAÇÕES GERAIS:

[illegible]

PREGÃO 60/2025 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS					
MÁQUINA:	CAMINHÃO AYB5D65				
EMPRESA:	MARCOS MARTINS TRANSPORTES				
DATA	HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	TOTAL DE HORAS	LOCAL	ASSINATURA DO SECRETARIO
19/jun	189,8	196	6,2	PAIQUERE	
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS E QUILOMETRAGEM			6,2		

PREGÃO 40/2024 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS					
MÁQUINA:	RETROESCAVADEIRA				
EMPRESA:	Construtora Carra Ltda				
DATA	HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	TOTAL DE HORAS	LOCAL	ASSINATURA DO SECRETARIO
05/jun	7684,5	7692,4	7,9	ERVEIRA	
08/jun	7692,4	7700,6	8,2	ERVEIRA	
09/jun	7700,6	7708,4	7,8	ERVEIRA	
10/jun	7708,4	7716,7	8,3	ERVEIRA	
11/jun	7716,7	7724,7	8	ERVEIRA	
12/jun	7724,7	7732,4	7,7	ERVEIRA	
15/jun	7732,4	7741	8,6	ERVEIRA	
16/jun	7741	7748,7	7,7	DIVISOR	
17/jun	7748,7	7757,2	8,5	DIVISOR	
18/jun	7757,2	7765,2	8	DIVISOR	
19/jun	7765,2	7773,1	7,9	DIVISOR	
22/jun	7773,1	7781,3	8,2	DIVISOR	
23/jun	7781,3	7789,4	8,1	DIVISOR	
25/jun	7797,3	7805,6	8,3	DIVISOR	
26/jun	7805,6	7813,4	7,8	DIVISOR	
29/jun	7813,4	7821,5	8,1	DIVISOR	
30/jun	7821,5	7829,5	8	DIVISOR	
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS			137,1		OBSERVAÇÕES GERAIS:

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS					
MÁQUINA:	Rolo Compactador Cat				
EMPRESA	Construtora Carra Ltda				
DATA	HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	TOTAL DE HORAS	LOCAL	ASSINATURA DO SECRETARIO
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS E			0		OBSERVAÇÕES GERAIS:

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS					
MÁQUINA:	Motoniveladora				
EMPRESA	Construtora Carra Ltda				
DATA	HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	TOTAL DE HORAS	LOCAL	ASSINATURA DO SECRETARIO

[illegible]

MÁQUINA:	CAMINHÃO RHC4H70				
EMPRESA:	MARCOS MARTINS TRANSPORTES				
DATA	HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	TOTAL DE HORAS	LOCAL	ASSINATURA DO SECRETARIO
30/jun	4611,3	4615,9	4,6	GUARANI	
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS E QUILOMETRAGEM			4,6		

MÁQUINA:	CAMINHÃO AYB5D65				
EMPRESA:	MARCOS MARTINS TRANSPORTES				
DATA	HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	TOTAL DE HORAS	LOCAL	ASSINATURA DO SECRETARIO
19/jun	189,8	196	6,2	PAIQUERE	
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS E QUILOMETRAGEM			6,2		

[illegible]

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS E QUILOMETRAGEM	10		
--	----	--	--

OK

OK

OK

